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а) конкретные результаты муниципальной программы, достигнут^
- Получено положительное заключение государственной эксперту 

сметной документации и результатов инженерных изыскана 
достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство водовода 
для обеспечения централизованного водоснабжения улиц Братркая, Межевая, 
Садовая, пер. Братский, пер. Межевой, пер. Садовый в г. Узловая Тульской 
области»;

- выполнен капитальный ремонт внутриквартальных водопррводных сетей, 
находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая по адресу: квартал 50 
лет Октября;

- выполнен капитальный ремонт внутриквартальных водопррводных сетей, 
находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая по адреру: ул. Горького, 
ул. Заводская;

- выполнено технологическое присоединение к сетям водоснабжения жилой 
застройки по ул.Горького в г.Узловая;

- выполнено технологическое присоединение к сетям водоотведения жилой 
застройки по ул.Горького в г.Узловая;

выполнено технологическое присоединение к электр^еским сетям 
строящихся жилых домов, которые будут располагаться: г.Узловая, ул|Горького, в 100 
м от жилого дома № 32;

- выполнено технологическое присоединение к сетям газоснабжения жилых 
многоквартирных домов, проектируемых по адресу: Тульская область, г.Узловая, 
ул. Горького, к юго-западу от домов № 28 и № 30;

- получено положительное заключение государственной экспертизы проектно­
сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка 
достоверности определения сметной стоимости объекта «Газопровод среднего и 
низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Тульская область, 
Узловский район, г.Узловая, ул.Горького»;

- построен объект «Газопровод среднего и низкого давления для [газоснабжения 
жилых домов по адресу: Тульская область, Узловский район, г.Узловая) ул.Горького»;

- разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта 
лоджий в жилом доме по адресу: г Узловая, кв. 5-ая Пятилетка, ул. Эь|гузиастов, д. 9 
(со стороны квартир 11, 14, 17)»;

- выполнено мероприятие «Поставка измерительного и вспомогательного 
оборудования для приемки выполненных работ»;

- выполнено мероприятие «Приобретение фотоаппарата»;
- разработана ПСД «Расчет рассеивания загрязняющих веществ ^атмосфере от 

котельной №34 г. Узловая Тульской области»;
- выполнены работы по установке резервного насоса для 4ужд горячего

\



водоснабжения по адресу: г. Узловая, ул. Андреева, д. №11»; I
- выполнены работы по установке резервного теплообменника для нужд 

горячего водоснабжения по адресу: г. Узловая, ул. Андреева, д. №11.

б) сведения о достижении показателей (индикаторов)!, муниципальной 
программы приведены в таблице 3. I

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) 
в установленные сроки указан в таблице 1. I

г) факторы, негативно влияющие на реализацию муниципальной программы, не 
выявлены. I

д) в рамках реализации муниципальной программы меры правового 
регулирования не применялись. Т

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
выполнение мероприятий муниципальной программы указаны в таблице 2.

ж) в 2017 году в муниципальную программы были внесены следующие 
изменения: I

- постановление администрации муниципального образования Узловский 
район от 07 апреля 2017 года № 350 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Узловский район от 05.112.2013 № 1896 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение яачественными 
услугами ЖКХ населения города Узловая Узловского района в 2014-2(316 годах»;

- постановление администрации муниципального образования Узловский 
район от 29 мая 2017 года № 615 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Узловский район от 05.13.2013 № 1896 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными 
услугами ЖКХ населения города Узловая Узловского района в 2014-20*0 годах»;

- постановление администрации муниципального образования Узловский 
район от 08 сентября 2017 года № 1175 «О внесении изменений в псстановление 
администрации муниципального образования Узловский район от 05.1212013 № 1896 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными 
услугами ЖКХ населения города Узловая Узловского района в 2014-2021) годах».

з) эффективность реализации муниципальной программы высока!, ЭРМ,02

Оценка степени реализации мероприятий I

4. Степень реализации мероприятий муниципальной I программы 
(подпрограммы) оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, 
по следующей формуле: I

СРм = М6/М, 1
СРм=15/19=0,8 I

где: I
СР„ - степень реализации мероприятий; I
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме,! из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; I
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году. I
5. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении 

следующих результатов: * I
мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое (значение



показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланирован 
по иным мероприятиям результаты реализации могут о 

наступление или не наступление контрольного события (со 
достижение качественного результата (анализ контрольного событ 
ответственным исполнителем муниципальной программы).

В том случае, когда для описания результатов реализац 
используются несколько показателей (индикаторов), меропри 
выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое знач 
фактических значений показателей (индикаторов) к запланированны 
менее 90%.

6. Степень реализации мероприятий муниципально 
(подпрофаммы) считается удовлетворительной в случае, если 
составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий 
программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.
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Таблица 1. Сведения о степени выполнения 
основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм 

муниципальной программы
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Муниципальная подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город Узловая Узловского района на 2014-2120 годы»

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 
"Повышение качества водоснабжения населения"

1.1 Оплата кредиторской 
задолженности за 2016 roi 
по переходящему объекту 

Проведение 
государственной 

экспертизы проектно­
сметной документации и 
результатов инженерных 

изысканий, проверка 
достоверности 

определения сметной 
стоимости объекта 

«Строительство водовод; i 
для обеспечения 

централизованного 
водоснабжения улиц 
Братская, Межевая, 

Садовая, пер. Братский, 
пер. Межевой, пер. 

Садовый в г. Узловая 
Тульской области»

Комитет по 
строительств 

у и
архитектуре 

администрац 
ии МО 

Узловский 
район

2016 2017 2016 2017
Наличие зличие

положительног полоясительного
о заключения заипючения
государственн госуд] рственной
ой экспертизы эка 1ертизы

проектно­ nd зектно-
сметной Cl 1етной

документации ДОКУдентации
для для д̂ пьнейшего

дальнейшего стро! тельства
строительства

нет

1.2 Капитальный ремонт 
внутриквартальных

Комитет по 
земельным и 2017 2017 2017

Отремонтиров
энные

Подрядчик не 
предъявил



водопроводных сетей, 
находящихся в 
муниципальной 

собственности МО г. 
Узловая по адресу: ул. 14 

Декабря, ул. 
Фестивальная, пер. 

Суворова, ул. Суворова, 
ул. Фрунзе, пер. Тургеневе 

ул. Тургенева, пер. 
Трудовые резервы, ул. 

Трудовые резервы

имущественны 
м отношениям 
администраци

И
муниципальног 
о образования 

Узловский 
район

внутриквартал 
ьные сети

1

объект к сдаче

1.3 Капитальный ремонт 
внутриквартальных 

водопроводных сетей, 
находящихся в 
муниципальной 

собственности МО г. 
Узловая по адресу: 

квартал 50 лет Октября

Комитет по 
земельным и 

имущественны 
м отношениям 
администраци 

и
муниципальног 
о образования 

Узловский 
район

2017 2017 2017 2017
Отремонтиров 

энные 
внутриквартал 

ьные сети

Отремонтирован 
1 ные 

внуюиквартальн 
|ые сети

нет

1.4 Капитальный ремонт 
внутриквартальных 

водопроводных сетей, 
находящихся в 
муниципальной 

собственности МО г. 
Узловая по адресу: ул. 
Горького, ул. Заводская

Комитет по 
земельным и 

имущественны 
м отношениям 
администраци 

и
муниципальног 
о образования 

Узловский 
район

2017 2017 . 2017 2017
Отремонтиров 

анные 
внутриквартал 

ьные сети

Отремонтирован 
1 ные 

внутфквартальн 
ие сети

нет

1.5 Капитальный ремонт 
внутриквартальных 

водопроводных сетей, 
находящихся в 
муниципальной 

собственности МО г. 
Узловая по адресу: ул.

Заводская.

Комитет по 
земельным и 

имущественны 
м отношениям 
администраци 

и
муниципальног 
о образования 

Узловский 
район

2017 2017 2017
Отремонтиров 

анные 
внутриквартал 

ьные сети

Контракт не 
заключен

1.6 Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

внутриквартальных 
водопроводных сетей, 

находящихся в 
собственности 

муниципального 
образования г.Узловая пс 

адресу: Тульская обл., 
г.Узловая, квартал 50 лет 

Октября (алмазное 
бурение в фундаментах 

при прокладке 
водопроводных сетей)

Комитет по 
земельным и 

имущественны 
м отношениям 
администраци

И

муниципальног 
о образования 

Узловский 
район

2017 2017 2017
Отремонтиров 

анные 
внутриквартал 

ьные сети

Контракт не 
заключен

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 1 
"Обеспечение территории жилой застройки объектами инженерной инфраструктур"

1.7 Технологическое 
присоединение к сетям 
водоснабжения жилой 

застройки по ул.Горького i 
г. Узловая

Комитет по 
строительств 

У и
архитектуре 
администрац 

ии МО 
Узловский 

район

2016 2017 2016 2017 Построенные 
сети 

водоснабжени 
я для жилой 
застройки по 
ул. Горького

Построенные 
сел! 

водоснабжения 
для жи!ой 

застрой по 
ул.Горыюго

нет

1.8 Технологическое 
присоединение к сетям 
водоотведения жилой 

застройки по ул . Горького i 
г.Узловая

Комитет по 
строительств 

У и
архитектуре

2016 2017 2016 2017 Построенные 
сети 

водоотведения 
для жилой 

застройки по

Построенные 
сети I 

водоотведения 
для жилАй 

застройклпо

нет



администрац 
ии МО 

Узловский 
район

ул.Горького | ул.Горького

1.9 Технологическое 
присоединение к 

электрическим сетям 
строящихся жилых домов 

которые будут 
располагаться: г.Узловая, 
ул.Горького, в 100 м от 

жилого дома № 32

Комитет по 
строительств 

у и
архитектуре 
администрац 

ии МО 
Узловский 

район

2016 2017 2016 2017 Построенные 
сети 

злектроснабже 
ния для жилой 
застройки по 
ул.Горького

Построенные 
1 сети 

элвктроснабжени 
в для жилой 
Застройки по 
Ул.Горького

нет

1.10 Технологическое 
присоединение к сетям 
газоснабжения жилых 

многоквартирных домов, 
проектируемых по адресу 

Тульская область, 
г.Узловая, ул.Горького, к 

юго-западу от домов № 21 
и №30

Комитет по 
строительств 

у и
архитектуре 
администрац 

ии МО 
[ Узловский 

район

2016 2017 2016 2017 Построенные 
сети 

газоснабжения 
для жилой 

застройки по 
ул.Горького

Построенные 
I сети 

гафснабжения 
Для жилой 

зфтройки по 
уг.Горького

нет

1.11 Проведение 
государственной 

экспертизы проектно­
сметной документации и 
результатов инженерных 

изысканий, проверка 
достоверности 

определения сметной 
стоимости объекта 

«Газопровод среднего и 
низкого давления для 
газоснабжения жилых 

домов по адресу: Тульска 
область, Узловский район 

г.Узловая, ул.Горького»

Комитет по 
строительств 

у и
архитектуре 
администрац 

ии МО 
Узловский 

район

2017 2017 2017 2017 Положительно 
е заключение 
государственн 
ой экспертизы 

проектно­
сметной 

документации 
для 

дальнейшего 
строительства 

объекта

Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы 
п|оектно- 
Лиетной 

документации 
для дальнейшего 

строительства 
объекта

нет

1.12 Строительство объекта 
«Газопровод среднего и 
низкого давления для 
газоснабжения жилых 

домов по адресу: Тульска: 
область, Узловский район 

г.Узловая, ул.Горького»

Комитет по 
строительств 

у и
архитектуре 
администрац 

ии МО 
Узловский 

район

2017 2017 2017 2017 0,445 км 
построенных 

сетей 
газораспредел 

ения для 
газоснабжения 
жилых домов 

по ул.Горького

0,445 км 
построенных 

сетей 
газорафределен 

иядля 
газосЖбжения 

жилых домов по 
ул.ГоЬького

нет

Муниципальная подпрограмма 2. 1 
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Узловая Узловского района к работе в

зимних условиях на 2014-2017 годы» I

Основное мероприятие подпрограммы I 
«Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммуналыного комплекса»

2.1 Оплата кредиторской 
задолженности за 2016 го, 
по переходящему объект) 

«Капитальный ремонт 
пожарных лестниц д. 
№13, ул. Заводская, г. 

Узловая {со стороны ж.д 
№11 по ул. Заводская)»

Комитет 
1 жилищно- 
коммунальног 
о хозяйства 

администраци 
и

муниципальног 
о образования 

Узловский 
район

2016 2016 2016
Отремонтиро

ванные
пожарные
лестницы

Подрядчик не 
предъявил 

объект к сдаче, 
контракт 

расторгнут

2.2 Оплата кредиторской 
задолженности за 2016 го, 
по переходящему объеетл 
«Разработка проектно­

сметной документации дл 
капитального ремонта 

лоджий в жилом доме по 
адресу: г. Узловая, кв. 5-аз 

Пятилетка, ул.

Комитет 
жилищно- 

коммунальног 
о хозяйства 

администраци 
и

муниципальног 
о образования 

Узловский

2016 2016 2016 2017
Разработанн 
ая проектно­

сметная 
документаци 

я

Разработанная
проек-шо-
сметншя

документация

нет



Энтузиастов, д. 9 (со 
стороны квартир 11,14,

17)»

район

2.3 Оплата кредиторской 
задолженности за 2016 roj 
по переходящему объекту 
«Поставка измерительног 

и вспомогательного 
оборудования для приемк 

выполненных работ»

Комитет 
\ жилищно- 
коммунальног 

) о хозяйства 
администраци 

1 и 
муниципальног 
о образования 

Узловский 
район

2016 2016 "2076 2017
Поставленно

е
оборудовани

е

Поставленное
офрудоваиие-

нет

2.4 Оплата кредиторской 
задолженности за 2016 го, 
по переходящему объекту 

«Приобретение 
фотоаппарата»

Комитет 
1 жилищно- 
коммунальног 
о хозяйства 

администраци 
и

муниципальног 
о образования 

Узловский 
район

2016 2016 2016 2017
Приобретены

ый
фотоаппарат

Прфбретенный
фотоаппарат

нет

2.5 Оплата кредиторской 
задолженности за 2016 го, 
по переходящему объекту 

«Разработка проектной 
документации «Расчет 

рассеивания 
загрязняющих веществ в 
атмосфере от котельной 
№34 г. Узловая Тульской 

области»

Комитет 
\ жилищно* 
коммунальног 
о хозяйства 

администраци 
и

муниципальног 
о образования 

Узловский 
район

2016 2016 2016 2017
Разработаны 
ая проектно­

сметная 
документами 

я

Разфботанная
пфектно-
сметная

документация

нет

2.6 Оплата кредиторской 
задолженности за 2016 го, 
по переходящему объект} 

«Выполнение работ по 
установке резервного 

насоса для нужд горячегс 
водоснабжения по адресу 
г. Узловая, ул. Андреева, f.

№11»

Комитет 
\ жилищно- 
коммунальног 
о хозяйства 

администраци 
и

муниципальног 
.о образования 

Узловский 
район

2016 2016 2016 2017
Установленн

ый
резервный

насос

Установленный
резервный

фсос

нет

2.7 Оплата кредиторской 
задолженности за 2016 го, 
по переходящему объект} 

«Выполнение работ по 
установке резервного 

теплообменника для нуж/ 
горячего водоснабжения 
по адресу: г. Узловая, ул. 

Андреева, д. №11»

Комитет 
1 жилищно- 
коммунальног 
о хозяйства 

администраци 
и

муниципальног 
о образования 

Узловский 
район

2016 2016 2016 2017
Установленн

ый
резервный

теплообменн
ик

Устанфленный
резеювиый

теплоф менник

нет

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от 
фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствий отклонений 
указывается '’нет". I



Оценка степени соответствия запланированном] 
уровню затрат

7. Степень соответствия запланированному уровню затрат] муниципальной 
программы (подпрограммы) оценивается как отношение фактически произведённых 
в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей фррмуле:

ССуэ = Зф / Зп,
Ссуз = 39 732,87606/52 060,77375=0,76

где:
ССУз - степень соответствия запланированному уровню расходо!
Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы 

(подпрограммы) в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы 

(подпрограммы).
8. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы 

(подпрограммы) учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета.



Таблица 2. Отчет 
об использовании средств бюджета муниципального образования 

город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы,
основного

мероприятия
подпрограммы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источники финансового 
обеспечения

Расходы, тыс. рублей %
исполнени

я
Сводная 

бюджетная 
роспись - 
план на 
1 января 
отчетного 

года

Сводная 
бюджетная 

роспись 
на отчетную 

дату <*>

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8
Обеспечение 

качественными услугами 
ЖКХ населения города 

Узловая Узловского района 
в 2014-2020 годах

Комитет по строительству и 
архитектуре администрации 

МО Узловский район 
Комитет по жилищно- 

коммунальному хозяйству 
администрации 
муниципального 

образования Узловский 
район

Комитет по земельным и 
имущественным 

отношениям 
администрации 
муниципального 

образования Узловский 
район

Всего, в том числе: 42 309,03 • 52 060,77375 39 732,87606 76,32

Бюджет Тульской области 37 484,8 44 451,59968 34 735,11482 78,14

Бюджет муниципального образования 
город Узловая Узловского района

4 824,23 7 609,17407 4997,76124 65,68

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.



Таблица 3. Сведения I
о достижении значений целевых показателей (индекаторов)

N п/п Целевой показатель 
(индикатор) (наименование)

Ед.
измерения

Значения целевых I 
показателей 

(индикаторов) 1 
муниципальной Ij 

программы, I 
подпрограммы 
муниципальной 

программы |

Обоснование 
отклонений 
.значений 
целевого 

показателя 
(индикатора) на 
конец отчетного 

года (при 
наличии), процент 

выполнения 
показателя

Год,
предшест
вующий
отчетном

у  <*>

Отчетный I 
год j

план факт 1

1 2 3 4 5 6 I 7

П овы ш ение  уровня газиф икации сельских  насел енны х пуню ] )В

1 Доля вновь построенных, замененные 
водопроводных сетей от общего 

количества ветхих водопроводных 
сетей

% 0,3 2,2
2 ! 0,9

2 Доля вновь построенных, замененные 
сетей водоотведения от общего 

количества ветхих сетей 
водоотведения

% 0 2
2

I 1

3 Доля вновь построенных сетей 
газоснабжения от общего количества 

сетей

% 0 2
2 1I 1

4 Количество вновь построенных, 
замененных водопроводных сетей

км 0 14,0136 12,00 I I 0,86

5 Количество вновь построенных, 
замененных сетей водоотведения

км 0 0,0867 0,0867 I 1

6 Количество вновь построенных ceTei 
газоснабжения

км 0 1,945 1,945 I 1

7 Количество введенного в 
эксплуатацию жилья

ТЫС. кв.м 0 37,1092
2

37,10922 I I 1

8 Количество проведенной 
государственной экспертизы 
проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, 
проверка достоверности определена 

сметной стоимости объектов 
строительства

ед- 0 1 1 II 1

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, 
предшествующий отчетному. 1



Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) I

15. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной 
программы (подпрограммы) и оценки эффективности использования средств 
бюджета муниципального образования город Узловая Узлавского района на 
реализацию муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

где: I
ЭР - эффективность реализации муниципальной программа! (подпрограммы);
ОР * оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);
Эйс - эффективность использования средств бюджета муниципального 

образования город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной 
программы (подпрограммы). I

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы! (подпрограммы) 
признается средней в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы! (подпрограммы) 
признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет не менее

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая, 
ЭР=1,02 I

Председатель комитета по строительству 
и архитектуре администрации 
муниципального образования

ЭР = ОР х Эйс, 
ЭР=0,97*1,05=1,02

0,7.

Узловскийрайон Г.В.Колганов
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